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Rammesætning for 
skolens videre 
udvikling 

Bestyrelsen har i august 2024 fastlagt rammen for Bagsværd 
Kostskole og Gymnasiums fremtidige udvikling.

Behov for moderne faciliteter

• Der er behov for at balancere skolens historiske arv med 
moderne krav til undervisning og læringsmiljøer.

Økonomisk bæredygtighed

• Skolen har fokus på langsigtet økonomisk stabilitet og 
ressourcestyring for at kunne gennemføre nødvendige 
investeringer.
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Større tydelighed om 
skolens profil

Sammenhængende uddannelse fra grundskole til 
gymnasium

• Helhedsskolemodel skal styrkes yderligere

• Alderssvarende skolemiljøer, der understøtter elevernes faglige 
og sociale udvikling

Høj faglighed og store ambitioner for eleverne

• De bedste forudsætninger for at træffe valg, der gør eleverne i 
stand til at vokse og blive en del af  et samfund, der bygger på 
demokratiske kerneværdier
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Udviklingsproces og 
udviklingsbehov

Der er behov for et projekt, der sikrer, at 

• der kan foregå skoledrift uden afbrydelser

• projektet tager afsæt i, at

• bygninger af  værdi forbliver, men nytænkes, renoveres og 
tilpasses

• bygninger, der ingen værdi har rives ned eller ombygges



Bagsværd Kostskole og GymnasiumBagsværd Kostskole og Gymnasium

Nedslag og 
tidshorisonter

1-3 år

Gennemgang af  bygninger efter designkriterier med genbrug og kreativitet

Indsats omkring de fysiske rammer særligt for mellemtrinnet

Skolens visioner undersøges i samarbejde med arkitekter

3-5 år

Salg af  Haga medfinansierer byggeri

1ste gravko
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Bestyrelsesmedlem
Jacob Jersild

skitserer nu processen 
for de fysiske rammer
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Tentativ tidsplan

Indtil nu 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Byggeteknisk gennemgang Aldershvilevej

Finansiering

Børne-, unge- og undervisningsmiljøer

Salg af Haga

Masterplan for Aldershvilevej

Byggeprogram

Myndighedsgodkendelse

Udbud

Kontrahering og mobilisering

Nedrivning og byggeri

Ibrugtagning
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Hvad har bestyrelsen og ledelsen gjort?

• Gennemført en byggeteknisk gennemgang af  alle bygninger på 
Aldershvilevejmatriklen

• Fokus på en bæredygtig økonomi, der skaber mulighed for at investere i 
bedre faciliteter på Aldershvilevej

• Igangsat salg af  HAGA

• Prioritere at børne-, unge- og undervisningsmiljøerne forbedres indenfor 
de eksisterende rammer
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Masterplan for Aldershvilematriklen

• Vision
• Fx læring, bæredygtighed, progression, tryghed, kreativitet

• Projektering
• Bygningsmasse

• Økonomiske muligheder

• Myndigheder, lokalplan, brand mv.

• Munde ud i samlet plan for hele området
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Byggeprogram
Sammen med arkitekt og ingeniører mv. skal vi have et byggeprogram for de enkelte 
bygninger, der indeholder:

• Funktionel del: Beskriver de overordnede mål, funktionskrav, og hvordan rummene 
skal bruges og indrettes. 

• Teknisk del: Indeholder specifikke krav til bygningens kvalitet, materialer, 
konstruktion og installationer. 

• Rumprogram: En detaljeret liste over alle rum, deres størrelse og funktioner.

• Bæredygtighed: Ønsker og krav til bygningens bæredygtighed, f.eks. certificeringer 
som DGNB.

• Eksisterende forhold: En analyse af  byggegrunden, herunder jordbund, forsyninger 
og eventuel forurening. 

• Budget og tidsplan: En indledende ramme for projektets økonomi og tidslinje. 
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Myndighedsprojekt og godkendelse

• På baggrund af  byggeprogrammet udarbejdet et myndighedsprojekt, der 
skal godkendes før arbejdet kan sættes i gang.

• Dette indeholder bla også krav til brand og vandafledning, der er skærpet 
de senere år.
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Udbud og kontrahering

• Byggeprogrammet skal samlet en i mindre dele udbydes.

• Hovedentreprise

• Totalentreprise
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Byggeproces

• Løbende byggemøder

• Tilgang
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Spørgsmål?
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